

№ п/п	Задача	Процессы	Ресурсы	Сроки
<b>I этап</b> 1.	<b>Подготовительный этап</b> <u>Организационно-исследовательский</u> Сформировать проектную идею.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Создать проектную команду</li> <li>Распределить обязанности в проектной команде</li> <li>Сформулировать цель и задачи Проекта.</li> <li>Оформить эмблему с логотипом.</li> </ul>	Бумага для компьютера «Снегурочка», форма одежды для команды, эмблема с логотипом Проекта.	апрель-июль 2018г
2.	Изучить нормативно-правовую базу Проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изучить нормативно-правовые документы по инклюзивному образованию, провести анализ, выявить требования правомерности Проекта</li> </ul>	<b>Нормативно-правовые ресурсы международного, федерального, регионального, муниципального, школьного уровней</b>	июнь-август 2018г
3.	Провести встречу с волонтерами Магнитки.рф волонтерского центра "По зову сердца"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обсудить возможность поддержки при проведении мероприятий Проекта</li> </ul>		сентябрь 2018г
4.	<u>Информационный</u> <u>Организационно-материальный</u> Создать сайт Проекта и сообщество «Территория без границ –С.А.Д.» в социальной сети «ВКонтакте»	<ul style="list-style-type: none"> <li>Создать условия для размещения платформы для сайта Проекта</li> <li>Подготовить документы для размещения на сайте</li> <li>Оформить сайт Проекта и страницу сообщества «Территория без границ – С.А.Д.» в социальной сети « ВКонтате »</li> <li>Подготовить пояснительную записку Проекта.</li> <li>Разместить информацию о Проекте</li> </ul>	<b>Социальный интернет-опрос и стендовый опрос «С какими проблемами, на ваш взгляд, чаще всего сталкиваются дети с ОВЗ?»</b> <b>Платформа сайта Проекта</b> <b>Новости на сайте МОУ «СОШ № 55» г. Магнитогорска, на сайте Проекта «ЭкоКросс». «Территория без границ-С.А.Д.» , в социальных сетях в группах «ВКонтакте», «Google +» о реализации Проекта</b>	июнь-сентябрь 2018г
5.	Создать наградные материалы и призы для мероприятий Проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>Найти спонсоров</li> </ul>	<b>Дипломы, грамоты, призы для награждения</b>	август-сентябрь 2018г
<b>II этап</b> 1.	<b>Технический этап</b> Организовать кино клуб «Я отличаюсь от тебя...»	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отобрать перечень видеофрагментов, мультфильмов, фильмов для просмотра в фойе 2-го этажа МОУ «СОШ №55» г. Магнитогорска.</li> <li>Включить данный практический материал в систему работы классного руководителя, педагога-психолога, педагога дополнительного образования, социального педагога при организации в школе инклюзивного пространства.</li> </ul>	<b>Перечень видеофрагментов, мультфильмов, фильмов.</b>	сентябрь 2018г
2.	Организовать и провести веб-квест «ЭкоКросс». «Территория без границ – С.А.Д.»	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработать сценарий веб-квеста «ЭкоКросс.» «Территория без границ – С.А.Д.»</li> <li>Разработать план реализации и Положение веб-квеста «ЭкоКросс.» «Территория без границ – С.А.Д.», согласовать и утвердить с администрацией МОУ «СОШ №55» г. Магнитогорска</li> <li>Провести веб-квест «ЭкоКросс» согласно плану и Положению.</li> </ul>		сентябрь 2018г - май 2019г

3.	Сформировать смешанные разновозрастные команды участников веб-квеста «ЭкоКросс». «Территория без границ – С.А.Д.»	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зарегистрировать участников веб-квеста «ЭкоКросс».</li> <li>Составить списки команд.</li> <li>Дать задание командам придумать себе название, девиз.</li> </ul>	<b>Списки команд на информационном стенде в фойе 1-го этажа, на сайте Проекта.</b>  <b>Задание командам.</b>	сентябрь-октябрь 2018г
4.	Оказать психологическую помощь и поддержку семьям и их детям с ограниченными возможностями здоровья, а также волонтерам, вовлеченным в проектную деятельность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Деятельность «Психологической гостиной» на базе МОУ «СОШ №55» г. Магнитогорска</li> </ul>	<b>«Психологическая гостиная» на сайте Проекта</b>	в течение срока действия проекта
5.	<b>1 задание сетевой игры: «Эковикторина»</b> организовать и провести экологическую онлайн-викторину	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработать вопросы викторины</li> <li>Выполнить отметку в Таблице продвижения команд.</li> <li>Получить обратную связь от организатора веб-квеста.</li> </ul>	<b>Ответы викторины</b>	ноябрь 2018г
6.	<b>2 задание сетевой игры: «Подарки для ёлки»</b> (в рамках проведения областного конкурса ёлочной игрушки из вторсырья)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Познакомить с Положением конкурса «Подарки для ёлки»</li> <li>Оформить заявки для конкурса</li> <li>Организовать фотовыставку игрушек на «Волшебной доске» (<a href="http://linoit.com/en/tour">http://linoit.com/en/tour</a>)</li> <li>Выполнить отметку в Таблице продвижения команд.</li> <li>Получить обратную связь от организатора веб-квеста.</li> </ul>	<b>Ёлочные игрушки из вторсырья</b> ( <a href="http://linoit.com/en/tour">http://linoit.com/en/tour</a> )	декабрь 2018г
7.	<b>3 задание сетевой игры: «Птичья ярмарка»</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработать задание к составлению «паспорта птиц».</li> <li>Выполнить отметку в Таблице продвижения команд.</li> <li>Получить обратную связь от организатора веб-квеста.</li> </ul>	<b>«Паспорт птиц»</b>	январь 2019г
8.	<b>4 задание сетевой игры: «Созвучие прекрасных дум и чувств»</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Составить список книг о природе.</li> <li>Выполнить отметку в Таблице продвижения команд.</li> <li>Получить обратную связь от организатора веб-квеста.</li> </ul>	<b>Отзыв о книге</b>	февраль 2019г
9.	<b>5 задание сетевой игры: интерактивная игра «Лестница успеха»</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработать дистанционные задания интерактивной игры «Лестница успеха»</li> </ul>	<b>Дистанционные задания</b>	март 2019
<b>III этап</b>	<b>Итоговый очный этап.</b>			
1.	Организовать и провести праздник «День Земли»	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработать сценарий праздника.</li> <li>Подвести итоги веб-квеста «ЭкоКросс». «Территория без границ – С.А.Д.»</li> <li>Подготовить сертификаты участникам</li> <li>Наградить и вручить сертификаты участникам веб-квеста</li> </ul>	<b>Сертификаты, оформление актового зала для проведения праздника, экологические знаки, ватман, фломастеры, реквизит для распределения мусора, контейнеры для мусора.</b>	апрель 2019
2.	Подготовить документальные подтверждения реализации Проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обработать фото и видео, создать схемы, таблицы, диаграммы для портфолио Проекта, подготовить видеоролик</li> </ul>	<b>Фотографии и видеоролик</b>	май 2019
3.	Составить отчет о реализации Проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>Описать реализацию Проекта, создать портфолио</li> </ul>	<b>Портфолио Проекта</b>	май 2019

4.	Разместить итоги веб-квеста на сайте Проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разместить видеоролик на хостинге «Ю-туб»</li> <li>• Подготовить результативность Проекта</li> <li>• Обобщить и транслировать положительный опыт создания инклюзивной интерактивной среды</li> </ul>	<b>Видеоролик на хостинге <a href="#">«YouTube»</a></b> <b>Методические рекомендации,</b> <b>дидактические материалы по внедрению</b> <b>инклюзии</b>	май 2019
----	--	---	--	----------